Ganttdiagram

Navn	Start dato	Slut dato
Byggeplads	16-02-26	18-02-26
Underboring Klitvejen.	25-03-26	26-03-26
Trykledning mark til grøft.	30-03-26	01-04-26
Påskeferie	01-04-26	06-04-26
Trykledning Klitvej til Y	07-04-26	17-04-26
Dræn Nord og Trykledning	20-04-26	01-05-26
Dræn Syd og Trykledning.	04-05-26	15-05-26
Dræn Øst og Trykledning.	18-05-26	22-05-26
Pumpestationer.	25-05-26	05-06-26